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云南南天电子信息产业股份有限公司 

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南

天信息”）于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议、第

八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实

施进度的议案》，现就相关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，

公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818.00 股，每股面值为人民

币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 10.73 元 ， 募 集 资 金 总 额 为

649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20

元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元，其中用于补充流动资

金 195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 18 日出具众环验字〔2020〕

160002 号《验资报告》。 

二、募集资金投资项目情况 

根据公司于 2019 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公告的《2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司计划将募

集资金分别用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金，截至

2022 年 3 月 31 日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下： 



单位：万元 

序号 项目名称 
项目投资

总额 

拟使用募集资

金额 

截至 2022 年 3 月 31 日累计

投入募集资金金额 

1 金融行业智能化云平台项目 59,788.14 45,500.00 26,487.05 

2 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 19,500.00 

合计 79,288.14 65,000.00 45,987.05 

三、本次调整募投项目计划进度的具体情况 

（一）本次调整募投项目计划进度情况 

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在

募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实

施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建

设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态时间调整至

2022 年 9 月。 

（二）本次募投项目计划进度调整原因 

本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由

于受全球新冠疫情反复、市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导

致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施

工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；

且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了

私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接

采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。鉴于此，结合

市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项

目的建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态的时

间调整至 2022 年 9 月。 

四、本次募投项目计划进度调整对公司的影响 

本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施



的实际情况所做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、

募集资金投资用途及项目实施地点等情况，不会对公司的正常经营产

生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害

股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定。 

五、本次调整募投项目实施进度的审议程序和核查意见 

（一）董事会审议情况 

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议审议通

过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，董事

会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降

低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度

情况，经审慎研究，认为在募投项目实施主体、实施方式、募集资金

投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“金融行

业智能化云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发

展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公

司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的实施进度

进行调整，由 2022 年 3 月调整至 2022 年 9 月。 

（二）独立董事意见 

公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目

实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的

审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需

要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，

不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利

益的情形，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。 



上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。 

综上，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。 

（三）监事会意见 

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第八届监事会第十次会议审议通过

了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，监事会

认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金

投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，在募投项目实施主体、实施

方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，仅

涉及募投项目投资进度，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合

公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司

对募集资金投资项目实施进度进行调整。 

六、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目计划进度事

宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，

履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

本次募投项目计划进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影

响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不

会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。 

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事



项无异议。 

七、备查文件 

（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议； 

（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议； 

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项

发表的专项说明及独立意见； 

（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表

的意见； 

（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股

份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。 

 

特此公告。 

 

云南南天电子信息产业股份有限公司 

董  事  会 

                                  二 0 二二年四月十四日 


